

УТВЕРЖДАЮ  
Врио Главы Администрации г. Махачкалы

А.М. Гасанов  «20» марта 2018 год

Дорожная карта реализации проекта «Живая вода»

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Результат	Ответствен.
1.	Подготовка конкурсной документации для заключения инвестиционного соглашения	23.03.2018г.	Конкурсная документация	Управление экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей (А.Г. Гайдарова)
2.	Разработка и согласование проекта типового киоска для розлива питьевой воды	20.03.2018г.	Разработанный и согласованный проект типового киоска для розлива питьевой воды.	Управление архитектуры и градостроительства (О.Н. Бурзиев) Инициатор проекта
3.	Постановка на кадастровый учет земельного участка площадью 6 соток в пос. Ленинкент, определенного под водоподготовку	09.04.2018г.	Кадастровый паспорт земельного участка с присвоением кадастрового номера	Управление по земельным ресурсам и землеустройству (М.А.Гаджиев)
4.	Регистрация юридического лица в качестве Общества с ограниченной ответственностью в налоговом органе	23.03.2018	Свидетельство о государственной регистрации и	Инициатор проекта

			постановке на налоговый учет	
5.	Регистрация прав собственности земельного участка	25.03.2018г.	Выписка из Росреестра	Комитет по управлению имуществом (К.Р. Алигалбацев)
6.	Оформление земельного участка в пос. Ленинкент площадью 6 соток, определенного под водоподготовку в муниципальную собственность.	25.03.2018г.	Запись в едином реестре муниципальной собственности.	Комитет по управлению имуществом (К.Р. Алигалбацев)
7.	Определение мест, внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов г. Махачкалы	29.03.2018г.	Постановление Администрации г. Махачкалы о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов г. Махачкалы	Управление архитектуры и градостроительства (О.Н. Бурзиев) Управление торговли (А.Г. Абакаров) Инициатор проекта
8.	Переход на упрощенную систему налогообложения;	30.03.2018	Налоговое уведомление	Инициатор проекта
9.	Проведение Конкурса, определение инвестора	15.04.2018г.	Протокол заседания конкурсной комиссии	Управление экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей (А.Г. Гайдарова)
11.	Подготовка и подписание инвестиционного соглашения с победителем конкурса	20.04.2018г.	Инвестиционное соглашение	Управление экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей (А.Г. Гайдарова)
12.	Подготовка нормативно-правового акта, регламентирующего освобождение от арендной платы	20.04.2018г.	Постановление Администрации г. Махачкалы	Управление экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей (А.Г. Гайдарова)

	выбранных нестационарных торговых объектов г. Махачкалы в рамках инвестиционного соглашения.			Комитет по управлению имуществом (К.Р. Алигалбацев)
13.	Заключение договоров с ГУП «Чистая вода» о поставке воды.	20.04.2018	Договор	Инициатор проекта Управление экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей (А.Г. Гайдарова)
14.	Приобретение автоцистерн «Камаз» или «Газ», «Газель», а также легкового автомобиля, для обслуживания автоматов: инкассации; дезинфекции и т.д.	20.04.2018	Авто в собственности.	Инициатор проекта
15.	Разработка технических условий и программы производственного контроля, регистрация в Роспотребнадзоре РД.	23.04.2018	Утвержденные тех.условия.	Инициатор проекта
16.	Получение сертификата качества на воду, подтверждающего соответствие качества продукции нормам и требованиям технических регламентов стран участниц Таможенного Союза.	23.04.2018	Сертификат качества	Инициатор проекта
17.	Получение заключения Роспотребнадзора РД о качестве поставляемой воды.	23.04.2018	Заключение	Инициатор проекта Управление экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей

18.	Заключение договоров на поставку вендингового оборудования, киосков по продаже воды;	30.04.2018	Договор	Инициатор проекта
19.	Заключение договоров на поставку оборудования по водоподготовке	30.04.2018	Договор	Инициатор проекта
20.	Благоустройство точек продаж воды;	30.04.2018	Установленные киоски по продаже воды, вендинговые автоматы	Инициатор проекта
21.	Установка киосков, вендинговых автоматов по продаже воды на стационарные точки;	25.05.2018	Благоустроенные точки продажи воды.	Инициатор проекта
22.	Монтаж сборно - щитового помещения для размещения оборудования водоподготовки;  (Сборка ангара с предварительной укладкой фундамента, разводкой электроэнергии)	30.05.2018	Подготовленная территория	Инициатор проекта
23.	Строительство ограждения на участке водоподготовки;	30.05.2018	Ограждение	Инициатор проекта
24.	Строительство (аренда) офиса для обслуживания продаж, аренда складских помещений под деятельность 200-300 кв.м..	30.05.2018	Размещение офиса для обслуживания продаж, складских помещений.	Инициатор проекта

25.	Установка оборудования водоподготовки (пуско-наладочные работы);	20.06.2018	Оборудование установлено	Инициатор проекта
26.	Набор, инструктаж, обучение персонала;	30.06.2018	Квалифицированный персонал	Инициатор проекта
27.	Рекламная кампания	30.06.2018	Ролики в средствах массовой информации. Рекламные щиты и баннеры.	Инициатор проекта