

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

**Отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК»
по г.Махачкала на 1 мая 2016г.**

№ п/п	Информация о мероприятии (ед. измерен.)	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		2016		Ожидаемый результат
		П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	
1. Импортзамещение в агропромышленном комплексе																												
1 (3)	Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Юагрохолдинг»																											завершение строительства теплиц на площади 10,5 га, картофелехранилища мощностью 16 тыс. тонн и завода по производству оборудования для теплиц и сэндвич-панелей
<p>Комментарии: ООО «Юагрохолдинг», место расположения с. Шамхал – Термен. Ведется строительство современного тепличного комплекса с использованием геотермальных вод на площади 10,5га. Завершается сбор металлических конструкций каркаса теплиц. Забетонирована сервисная зона 4540 кв.м. Заварены отопительные ст. трубы диаметром 51мм.,276мм.,89мм.,100мм.,219мм., длиной 79000 м.. Крыша сервисной зоны покрыта поликарбонатом площадью 4540 кв.м.. Проводятся работы по подводу питьевой и поливочной воды к тепличному комплексу.</p>																												
2. Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов РД в сфере АПК																												
2 (17)	Сопровождение второго этапа инвестиционного проекта ООО «АгроМир»																											строительство теплиц на площади 6 га
<p>Комментарии: ООО «АгроМир», место расположения п. Ленинкент. Заключены договора на строительство тепличного комплекса на площади 6 га. Со строительной компанией «Стоитель-7» и на поставку металлоконструкций, оборудования с Азербайджанской компанией «ASERA». Подана заявка на получение разрешения строительства тепличного комплекса в архнадзор г. Махачкалы.</p>																												
2.1	Сопровождение инвестиционного проекта КФХ «Возрождение»																											Строительство теплиц на площади 3 га
<p>Комментарии: КФХ «Возрождение» место расположения с. Шамхал-Термен (7 километр федеральной автодороги «Кавказ», поворот в с. Шамхал-Термен). Первый этап строительство тепличного комплекса на площади 1,5 га завершено. Произведена посадка томатов, сорт «Пинк-продас», цветы (розы, гвоздики, хризантемы). К концу апреля 2016 года начнут реализацию томатов.</p>																												

