

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2015
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

Отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК» по г.Махачкала на 25.12.2015

№ п/п	Информация о мероприятии (ед. измерен.)	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		2015		Ожидаемый результат	
		П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф		
I. Развитие растениеводства																													
1 (10)	Стимулирование развития овощеводства защищенного грунта																												Увеличение площадей теплиц на 10 га
1.1	ООО «АгроМир» – проект «Строительство современного тепличного комплекса производственной площадью 10 га»;																												Завершение строит. монтажных работ: ООО АгроМир» – на пл. 6 га;
<p>Комментарии: ООО «АгроМир» место расположение п. Ленинкент. Первый этап строительства тепличного комплекса на площади 4 га завершен, валовой сбор томатов в первом цикле по отчетным данным составляет 440 тонн. Произведена посадка второго цикла томатов защищенного грунта на площади 4 га.</p> <p>На втором этапе планируется строительство тепличного комплекса на площади 6 га (завершение строительства запланировано в 2016г.), на данном этапе продолжается подготовка проектно-сметной документации и правоустанавливающих документов на земельный участок, установление границ с присвоением кадастрового номера. Заключили договора на строительство тепличного комплекса на площади 6 га. Начали реализацию томатов по второму циклу. Реализовано 260 тонн томатов. Всего в 2015 году реализовано 800 тонн томатов.</p>																													
1.2	ООО «ЮГ агрохолдинг» (Строительство современного тепличного комплекса с использованием <u>геотермальных вод</u>) произ. Пл.5,0 га																												Строительство современного тепличного комплекса с использованием геотермальных вод
1.2.1	Подготовка проектно-сметной документации (ПСД)																												
1.2.2	Заключение договора на строительство тепличного комплекса на пл.5га																												
<p>Комментарии: ООО «ЮГ агрохолдинг» место расположение с Шамхал – Термен. Проведены земляные планировочные работы, подведены дороги. Установлен трансформатор мощностью 640 квт, построены подсобные помещения, столовая, душевая. Продолжается завоз конструкции для строительства тепличного комплекса. Завершили подготовку бизнес плана и проектно- сметной документации. Проведено</p>																													

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2015
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

9.1	Проведение ярмарок сельхозпроизводителей		тельности, функционированию агроплощадок и продвижение продукции на межрегиональные рынки с использованием институтов представительств Республики Дагестан
<p>Комментарии: Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в 2015 году на территории г. Махачкалы была организована и проведена 31 сельскохозяйственная ярмарка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 апреля 2015 года по адресу: г. Махачкала, ул. Петра I, 61; - 16 июля 2015 года по адресу: г. Махачкала, пр. И.Шамиля, 31; - с 11 по 15 ноября 2015 года по адресу: г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, прилегающая территория национальной библиотеки им. Р. Гамзатова совместно с «Дагродэкспо». <p>По данным Управления торговли г. Махачкалы в настоящее время определены площадки для проведения сельскохозяйственных ярмарок на территории МО «г. Махачкалы».</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) по пр. И.Шамиля, 31. 2) по пр. Акушинского, 94. 			
10 (43)	Оказание содействия товаропроизводителям агропромышленного комплекса Муниципального образования в участии государственных и муниципальных закупках продукции для нужд бюджетных учреждений		Увеличение объемов государственных и муниципальных заказов, размещаемых среди товаропроизводителей агропромышленного комплекса республики, в 1,3 раза
10.1	Мониторинг размещения муниципальных заказов среди местных товаропроизводителей агропромышленного комплекса		

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2015
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

13.1	Мониторинг передачи земель отгонного животноводства в собственность муниципалитета	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2015	предотвращение их расширения за счет прилегающих территорий земель отгонного животноводства
Комментарии: В границах МО г. Махачкала имеется земельный участок отгонного животноводства в районе курорта Талги :СПК «Гонодинское» пл. 1062 га по кадастровым номером 05:11:000058:0003 .Территория СПК не застроена															